

HES-SO à Paléo Festival Nyon 2020 – planning

Date	Libellé	Remarques
18.11.2019	Soirée de lancement	HES-SO Master, salle B2 18h à 20h
7.1.2020	Dépôt des projets des projets interfilières 2020	Par courriel
17.1.2019	Communication de la liste des projets choisis pour l'édition 2020	Par courriel
27.1. – 31.1.2020	Workshop scénographie (équipe scéno)	HEPIA
31.1.2020	Présentation et Jury des projets scénographie Présence obligatoire d'une personne par projet	10h à 12h45 HEPIA – salle B116 Apéritif dinatoire Salle B310
31.1-2.2.2020	Bootcamp (date encore à confirmer) Les membres de toutes les équipes participent	Tbd
11.3.2020	Séance de coordination Présence obligatoire d'une personne par projet	HES-SO Master, 18h-20h, Salle tbd
3.4.2020	Finalisation des équipes projets avec intégration des 5 membres soutien	Envoi de la liste finale par courriel @communication
8.4.2020	Séance de coaching projets (obligatoire, selon ordre de passage)	HES-SO Master 18h-20h, Salle tbd
13.5.2020	Présentation publique de chaque projet suivi d'un apéritif dinatoire (présence indispensable de tous les participants et participantes)	16h00 – 17h30, préparation des étudiant-e-s 17h30 – 20h, présentation HES-SO Master Lausanne, Salle 10 et espace Nébula Salles B1, B2, B3, B4 et espace Nébula à réserver
10.06.2020	Séance de coordination Paléo (présence obligatoire d'une personne par projet)	18h – 20h, HES-SO Master Lausanne, Salle tbd
24.6.2020	Début du montage scénographie	
Tbd en juillet	Coaching présentation	9h-16h, HES-SO Master Lausanne, Salle tbd
14- 17.7.20	Montage espaces - projets interfilières	Paléo / Toutes les équipes
17.7.2020	Vernissage de l'espace HES-SO Présence obligatoire de toutes les équipes	Toutes les équipes, 19h30
20.7.2020	Conf. presse Paléo + visite officielle sur espace HES-SO Présence obligatoire de toutes les équipes	10h45 – 13h
20 – 26.7.2020	45e Paléo Festival Nyon	Dès 14h30 sur le terrain
27.7.2020	Démontage Présence obligatoire de toutes les équipes	8h30 -17h